
名古屋大学情報基盤センター
改修工事竣工

2017/11 改修工事WG発足

2018/1 改修後レイアウト設計完了

2018/3 人員/機材仮移転先決定

2018/5 人員/機材仮移転

2018/6 改修工事開始
2018/9 新サーバ/NW室先行竣工
2018/10 NW機材/サーバ移転

2019/3 電源切替

2019/3 竣工

改修
事業の
軌跡

2019/5 人員/機材帰還

レイアウト検討会議

改修前の姿

1F ITヘルプデスクク（オープンカウンタ方式）

電源切替

新サーバ室

引越し中

2F 演習室 1F 可視化室

改修工事中
NW機材/サーバ移転作業中

名古屋大学情報基盤センター
は、建設後46年が経過していま
した。そこで、耐震性能向上、
老朽改善、機能回復に加え、学
術情報基盤の機能的な整備、
高機能で安心・安全な学術情
報ネットワークの東海地区中核
拠点基盤環境の構築を目的に、
2018年4月から全面改修工事を
行い、2019年3月末に竣工しま
した。


